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Análise dos Resultados BR 039

Material Areia Código:

01:02:00:00:00

Indicador Global perdas/consumo Por material 370,5 % -

Indicadores Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida -

Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Aplicação

Aplicação

Emboço Int.

Chapisco Int.

Contrapiso

Alvenaria

Reboco Int.

Observaçõ es

O depó sito de areia ficava ao ar livre, sem limites (tipo baias) e sujeito à  açã o do tempo (vento, chuva)
nos fundos da obra. O terreno era totalmente irregular dificultando as mediçõ es.

Tentamos fazer o controle do recebimento do material, mas quando o estagiário nã o estava na obra
este controle nã o era feito. Por este motivo nã o confiamos nos dados.
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Análise dos Resultados BR 047
Material Areia média Código:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas Por material 7 % -

Indicadores
Parciais

Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0 %

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Chapisco Int.

Emboço Int.

Alvenaria

Reboco Int.

Contrapiso

Observaçõ es

Vale salientar que no período de observaçã o entre VI e VF desta obra a areia foi utilizada
exclusivamente nos serviços de contrapiso e concreto produzido na obra.

Por sua vez,  o indicador de perdas global da areia nesta análise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa; nesta ocasiã o somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisó rio para depois ser transportado para local
definitivo, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 2 a 3%.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizada em local sujeito as intempéries e sem uma contençã o segura,
gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 3 a 4%.

Constata-se que as possíveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.
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Análise dos Resultados BR 054

Material Areia média Código:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas Por material 16 % -

Indicadores
Parciais

Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0 %

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Chapisco Int.

Emboço Int.

Alvenaria

Reboco Int.

Contrapiso

Observaçõ es

Vale salientar que no período de observaçã o entre VI e VF desta obra a areia foi utilizada
exclusivamente no serviço de alvenaria-juntas.

Por sua vez,  o indicador de perdas global da areia nesta análise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa; nesta ocasiã o somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisó rio para depois ser transportado para local
definitivo, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 6 a 7%.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizada em local sujeito as intempéries e sem uma contençã o segura,
gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 8 a 9%.

Constata-se que as possíveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.
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Análise dos Resultados BR 062

Material Areia média Código:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas Por material 14 % -

Indicadores
Parciais

Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0 %

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Chapisco Int.

Emboço Int.

Alvenaria

Reboco Int.

Contrapiso

Observaçõ es

Vale salientar que no período de observaçã o entre VI e VF desta obra a areia foi utilizada
exclusivamente no serviço de alvenaria-juntas.

Por sua vez,  o indicador de perdas global da areia nesta análise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa; nesta ocasiã o somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisó rio para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 5 a 6%.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizada em local sujeito as intempéries e sem uma contençã o segura,
gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 7 a 8%.

Constata-se que as possíveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.
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Análise dos Resultados BR 065

Material Areia Código:

01:02:00:00:00

Indicador Global perdas/consumo Por material 11,8 % -

Indicadores Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida - 10,56 %

Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Aplicação

Aplicação

Emboço Int.

Chapisco Int.

Contrapiso

Alvenaria

Reboco Int.

Observaçõ es

Note que a perda no recebimento foi negativa.

A areia era depositada em baias ao ar livre, mas sujeita à  açã o do tempo (num período de forte ventos
na regiã o), pró ximas à  betoneira. A areia era transportado em carros medida até a betoneira e depois
da betoneira para o serviço por elevador de carga.
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Análise dos Resultados BR 073

Material Areia Código:

01:02:00:00:00

Indicador Global perdas/consumo Por material 128,0 % -

Indicadores Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida - 9,33 %

Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Aplicação

Aplicação

Emboço Int.

Chapisco Int.

Contrapiso

Alvenaria

Reboco Int.

Observaçõ es

Note que o desperdício no recebimento foi negativo.

O depó sito de areia ficava ao ar livre, sem limites (tipo baias) e sujeito à  açã o do tempo (vento, chuva).
Por isso, a perda encontrada foi grande.
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Análise dos Resultados BR 081

Material Areia média Código:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas Por material 30 % -

Indicadores
Parciais

Diferença entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0 %

Fluxograma do Processo

Recebimento Estocagem Chapisco Int.

Emboço Int.

Alvenaria

Reboco Int.

Contrapiso

Observaçõ es

Vale salientar que no período de observaçã o entre VI e VF desta obra a areia foi utilizada exclusivamente no
serviço de alvenaria-juntas.

Por sua vez,  o indicador de perdas global da areia nesta análise atém-se as fases do fluxograma recebimento e
estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na pesquisa; nesta
ocasiã o somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisó rio para depois ser transportado para local definito,
ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda nã o quantificada da ordem de 13 a 14%.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizada em local sujeito as intempéries  e sem uma contençã o segura, gerando uma
perda nã o quantificada da ordem de 15 a 16%.

Constata-se que as possíveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor obtido para
o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.


