Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 004

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 58 % )
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo

———————————

l
| i

D ! Alenaria |

| 1

___________

T

D ! Chapisco Int. !

| 1

___________

N

Recebimento D Estocagem D : Embocgo Int. :
f 1

___________

CTTTTTTTT

D ! Reboco Int.

f 1

___________

T

D ! Contrapiso |

1

___________

Observagdes

Uma das causas de tal valor identificado como perda estd na variagdo para maior na espessura do
revestimento (62,2%). Acredita-se também  que devem estar oculto vérios outros tipos de
problemas/perdas, uma vez que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo),
nem contengdes laterais, separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a
origem da perda( se do processo de producdo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por
exemplo).




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BRO16

Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 118 % -
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida -
Parciais
Fluxograma do Processo
i M. Unica Int. E

Recebimento |:> Estocagem

___________

Observagdes

A areia nesta obra foi utilizado para os servicos de chapisco no revestimento externo

revestimento interno.

e de massa Unica no

Né&o foi feito o controle do recebimento de areia, por isso ndo existe dados entre as quantidades pagas e

recebidas.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BRO28

Material Areia média Cédigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 329% -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo
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Observagdes

Acredita-se que deve estar oculto varios outros tipos de problemas/perdas, uma vez que ndo ha
controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo), nem contengdes laterais, separadores e
contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a origem da perda( se do processo de
producdo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por exemplo). Outra razdo esta no dificil
controle de execugdo de estacas- raiz, que possui alturas varidveis, causando, consequentemente
variagdes imprevisiveis para o consumo dos materiais.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BR 029

Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 66 %
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida | .88 %
Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem

Observagdes

Fatos verificados na obra no decorrer do projeto, que possivelmente justifiquem as causas.

No recebimento do areia contatou-se que o material era recebido na obra [,88 % a mais que o que

era pago.

Local de estoque da areia inadequado.

Constatou-se que a perda existiu na utilizacdo da areia na alvenaria — junta e na estrutura de concreto -
concreto produzido em obra.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 030

Material Areia grossa Caédigo:
01.03.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 198,43 %
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 3,65 %
Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem D Alvenaria

Observagdes

Fatos verificados na obra no decorrer do projeto, que possivelmente justifiquem as causas.

No recebimento do areia contatou-se que o material era recebido na obra 3,65 % a mais que o que
era pago.

Local de estoque da areia inadequado.

Constatou-se que a perda existiu na utilizagdo da areia na alvenaria —junta.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BR 040

Material Areia média Caédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 214 %
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 32 %
Parciais
Fluxograma do Processo
Recebimento |:> Estocagem Alvenaria

Observagdes

Fatos verificados na obra no decorrer do projeto, que possivelmente justifiquem as causas:

No recebimento do areia contatou-se que o material era recebido na obra 32 % a mais que o que era

pago.

Local de estoque da areia inadequado.

Constatou-se que a perda existiu na utilizagdo da areia na alvenaria —junta.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR043

Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 14 %
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0,1l %
Parciais

Fluxograma do Processo
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Observagdes

Essa obra foi uma das que apresentou menor indice de desperdicio de areia , provavelmente porque
realiza um controle rigoroso da quantidade recebida , ou seja , s& paga o que recebe, verificado apds a
cubagem, além de descarregar o material em local pré-definido. Contudo , acredita-se que uma das
causas desse valor encontrado como perda de material deve-se a agdo de chuvas e ventos, uma vez
que o local de estoque ndo possui contengdes laterais nem contrapiso.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 047

Material Areia média Cédigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 7% -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo
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Observagdes

Vale salientar que no periodo de observagdo entre VI e VF desta obra a areia foi utilizado
exclusivamente para os servicos de contrapiso e concreto produzido na obra.

Por sua vez, o indicador de perdas global da areia nesta andlise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa, nesta ocasido somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisério para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda ndo quantificada da ordem de 2 a 3 %.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizado sujeito as intempéries sem uma contengdo segura gerando uma
perda ndo Quantificada da ordem de 3 a 4 %.

Constata-se que as possiveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 054

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 16 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem D Alvenaria

Observagdes

Vale salientar que no periodo de observagdo entre VI e VF desta obra a areia foi utilizado
exclusivamente para o servi¢o de alvenaria-juntas.

Por sua vez, o indicador de perdas global da areia nesta andlise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa, nesta ocasido somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisério para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda ndo quantificada da ordem de 6 a 7 %.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizado sujeito as intempéries sem uma contengdo segura gerando uma
perda ndo quantificada da ordem de 8 a 9 %.

Constata-se que as possiveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 062

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 14 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem D Alvenaria

Observagdes

Vale salientar que no periodo de observagdo entre VI e VF desta obra a areia foi utilizado
exclusivamente para o servi¢o de alvenaria-juntas.

Por sua vez, o indicador de perdas global da areia nesta andlise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa, nesta ocasido somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisério para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda ndo quantificada da ordem de 5a 6 %.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizado sujeito as intempéries sem uma contengdo segura gerando uma
perda ndo quantificada da ordem de 7 a 8 %.

Constata-se que as possiveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR064

Material Areia média Cédigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 34 %
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo

———————————

| i
D ! Alenaria |

| 1

___________

T

D ! Chapisco Int. !

| 1

___________

N

Recebimento D Estocagem D : Embocgo Int. :
f 1

___________

CTTTTTTTT

D ! Reboco Int.

1 1

___________

T

D ! Contrapiso |

1

___________

Observagdes

Uma das causas de tal valor identificado como perda estd na variagdo para maior na espessura do
revestimento(32,02 %). Além disso, acredita-se que deve estar oculto varios outros tipos de
problemas/perdas, uma vez que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo),
nem contencdes laterais, separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a
origem da perda( se do processo de producédo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por
exemplo).Ademais, ainda ha perda proveniente da movimentagdo do estoque intermediéario( area
vizinha a obra) para o estoque definitivo.




Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 081

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 31 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem D Alvenaria

Observagdes

Vale salientar que no periodo de observagdo entre VI e VF desta obra a areia foi utilizado
exclusivamente para o servi¢o de alvenaria-juntas.

Por sua vez, o indicador de perdas global da areia nesta andlise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa, nesta ocasido somente era pago o volume da areia efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a areia era descarregada em local provisério para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda ndo quantificada da ordem de 13 a 14 %.

Na estocagem

A estocagem da areia era realizado sujeito as intempéries sem uma contengdo segura gerando uma
perda ndo quantificada da ordem de 15a 16 %.

Constata-se que as possiveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BRO8S

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 72 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida -
Parciais

Fluxograma do Processo
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Observagdes

Nessa elevada perda para a areia , deve esta oculto varios outros tipos de problemas/perdas, uma vez
que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo), nem contengdes laterais,
separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a origem da perda( se do

processo de produgdo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por exemplo).
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR099

Material Areia média Codigo:

01.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 39 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida |63 %
Parciais

Fluxograma do Processo
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Observagdes

Nessa elevada perda para a areia , deve estar oculto varios outros tipos de problemas/perdas, uma vez
que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo), nem contengdes laterais,
separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a origem da perda( se do
processo de produgdo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por exemplo).Ademais, ainda ha
perda proveniente da movimentagdo do estoque intermediario( area vizinha a obra) para o estoque
definitivo.
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