Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 009

Servico Pintura Externa; textura; com conferéncia da quantidade | Codigo:
;Zﬁi:édaa;gﬂliiiiﬁ:ﬁsoérgamassa; com selador; 2 demaos; 3522111220
Material Textura Cédigo:
22.00.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 13 % 4,28 kg/m’

Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida -

Parciais

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Valor de Referéncia: 3,8 kg/mz, dado fornecido pelo fabricante..

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacdo

Observagdes

Foi observado que boa parte da perda desse material deve-se a forma como o mesmo é estocado,
uma vez que sdo armazenados na area destinada ao pogo do elevador j& concretado e somente
coberto com uma placa de madeira, verificou-se nesse ambiente a presen¢a de umidade o que
ocasionava o endurecimento do material, tornando-o inutilizavel. Embora ndo se tenha conseguido
quantificar a perda na etapa de estocagem, observou-se um empilhamento excessivo e falta de controle
na utilizagdo do material, bem como a existéncia de sacos rasgados.

O material vém acondicionado em sacos de |5 Kg de massa nominal, serd realizada, posteriormente
uma pesagem dos mesmos para conferéncia desse valor, tendo em vista que em medicédo realizada pela
empresa, constatou-se uma diferenca, para menos, entre o peso real e o nominal dos sacos, entretanto
a amostra pesada ndo era representativa, e por isso esse dado ndo aparece como indicador parcial de
perda.

Com relagdo a diferencga entre a quantidade paga e a recebida, devemos ressaltar que a construtora sé
paga o que recebe.
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