Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BR 043

SerVi(;O Estrutura de Concreto — producéo, lancamento; concreto Codigo:
P ¢ ¢ g

produzido em obra; com projeto especifico para a

produgdo; transportado com outro equipamento diferente 07 | 222

de grua; molde em madeira plastificada; cimbramento

madeira; uso médio ndo determinado; nivel laser/alem3ao
Material Areia média Cadigo:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico pds-estocagem 15 % 0,66 m*/m’
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida o1l %
Parciais

Fluxograma do Processo

Estocagem

Recebimento |:>

Dosagem/mistura

|:> Aplicacéo

Observagdes

Essa obra foi uma das que apresentou menor indice de desperdicio de areia , provavelmente porque
realizou-se um controle rigoroso da quantidade recebida , ou seja , sé se pagou o que se recebeu,
verificado apds a cubagem, além de descarregar o material em local pré-definido. Contudo , acredita-se
que uma das causas desse valor encontrado como perda de material deve-se a agdo de chuvas e
ventos, uma vez que o local de estoque ndo possui contengdes laterais nem contrapiso.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 047

Servico Estrutura de Concreto — Produgéo, langamento; concreto Cédigo:

produzido em obra; sem projeto especifico para a producéo; 07.04.1223.4.]

transportado com outro equipamento diferente de grua; o

molde em madeira plastificada; cimbramento misto; uso

médio entre 5 e 6; nivel laser/alemao
Material Areia média Cédigo:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico pds-estocagem 6% 0,45 m*/m?
Indicadores Variagdo do consumo de areia por m3 de concreto produzido em relagdo 3,64 %
Parciais ao de referéncia

Variagdo da espessura real média da laje em relagdo a de referéncia | 35%

Variagdo da espessura real média da viga em relagdo a de referéncia [,65 %
Valores de referéncia adotados — Justificativa
Consumo tedrico = 0,42m3/ m?
Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacao

Observagdes

Na dosagem e mistura:

Coube a essa fase a justificativa do indicador global de perdas obtido, decorrente do consumo adicional
do cimento na dosagem do concreto produzido em obra, da ordem de 3,64 %, advindo do
enriquecimento do traco processado, perante o trago especificado para obra, decorrente da falta de
procedimentos gerando falta de uniformidade das dosagens.

Na aplicagéo:

Foram verificadas sete lajes durante o periodo de observagcdo entre V| e VF, analisando-se o valor
médio da variagdo das suas espessuras obteve-se em torno de 1,65%, a mais que o especificado no
projeto estrutural. Enquanto que as vigas correspondentes ao mesmo periodo de observacgdo sofreram
um acréscimo médio em sua largura da ordem de 1,35 %. Ou seja, esse excesso de concreto foi
incorporado a estrutura desnecessariamente.

Constata-se que os valores encontrados para os indicadores parciais sdéo compativeis com o indicador
global de perda do concreto produzido em obra obtido, ou seja, 6 %.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BRO8S

Servico Estrutura de Concreto — produgéo, langamento; concreto Cédigo:
produztdo. em obra; com projeto espec[ﬁco paraa 0704122282
produgdo; transportado com outro equipamento diferente
de grua; molde em madeira plastificada; cimbramento
madeira; uso médio ndo determinado; outro
Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico pds-estocagem 73 % 0,45 m*/m’

Indicadores
Parciais

Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Fluxograma do Processo

Dosagem/mistura

|:> Estocagem |:>

|:> Aplicacao

Observagdes

Nessa elevada perda para a areia , deve esta oculto varios outros tipos de problemas/perdas, uma vez
que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo), nem conten¢des laterais,
separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a origem da perda( se do
processo de produgédo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por exemplo).
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BR 099

Servico Estrutura de Concreto — produgéo, langamento; concreto Cédigo:

produztdo em obra; com projeto espec[ﬁco paraa 0704122282

produgdo; transportado com outro equipamento diferente

de grua; molde em madeira plastificada; cimbramento

madeira; uso médio ndo determinado; outro
Material Areia média Cédigo:

01.02.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico pds-estocagem 39 %
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida .63 %
Parciais

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Fluxograma do Processo

.................................

Recebimento |:> Estocagem | |:> Dosagem/mistura

|:> Aplicacéo

Observagdes

Nessa elevada perda para a areia , deve estar oculto varios outros tipos de problemas/perdas, uma vez
que ndo ha controle de recebimento do material ( cubagem, por exemplo), nem conten¢des laterais,
separadores e contrapisos nas areas de estoque, sendo dificil contabilizar a origem da perda( se do
processo de produgédo , dos fornecedores ou do sistema de controle, por exemplo).Ademais, ainda ha
perda proveniente da movimentacgdo do estoque intermediario( area vizinha & obra) para o estoque

definitivo.
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