Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Servico Instalagdo de 4gua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, com confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 20mm Cédigo:

[4.01.01.03.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagéo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicdo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 25mm Cédigo:

14.01.01.04.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 19 % 1,19 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 32mm Cédigo:

14.01.01.05.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 5% 1,05 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 40mm Cédigo:

14.01.01.06.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 6% 1,06 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 60mm Cédigo:

14.01.01.07.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 2% 1,02 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de agua fria soldavel 75mm Cédigo:

14.01.01.11.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 2% 1,02 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, com confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de esgoto soldavel 50mm Cédigo:

14.02.02.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 24 % 1,24 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de esgoto soldavel 75mm Cédigo:

14.02.02.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 13 % 1,13 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 002

Ser\/igo Instalagdo de agua fria, tubo de PVC com projeto de agua Cédigo:

fria, conj confelrenoa da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de kits
Material Tubo de PVC de esgoto soldavel 100mm Cédigo:

14.02.02.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 23 % 1,23 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto de instalagdes hidraulicas como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes
ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

A instalagdo hidrossanitaria sofreu diversas altera¢des depois de parte do servigo ter sido executada.
Este fato ndo aumenta de forma exorbitante o consumo de tubo. O mesmo ndo pode ser dito quando
se trata de conexdes e da mado de obra.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicao.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de agua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:

fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem

~ : 15.14.1.1.2.0.0.0

producdo de Kits
Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 20mm Cadigos:

Tubo de PVC, agua fria, soldavel, 25mm 14.01.01.03.00

14.01.01.04.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 13 % 1,13 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Pode ter havido diferencas de interpretacdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para 4gua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas (40,60,75mm).

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de didmetro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execucdo dos CAF'S, cuja especificagdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de agua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:

fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem

~ : 15.14.1.1.2.0.0.0

producdo de Kits

Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 32mm Cédigo:
14.01.01.05.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico -10% 0,90 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Apesar do indice de perda ser negativo, a diferenca relativa no consumo (real/tedrico) foi de apenas 5
m.

Pode ter havido diferengas de interpretagdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para 4gua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas.

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de didmetro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execucdo dos CAF'S, cuja especificagdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de 4gua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:
fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00
producdo de Kits e
. Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 40mm Cédigo:
Material g g
14.01.01.06.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 49 % 1,49 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Pode ter havido diferencas de interpretacdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para 4gua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas.

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de didametro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execucdo dos CAF'S, cuja especificacdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de agua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:

fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem

~ : 15.14.1.1.2.0.0.0

producdo de Kits

Instalagdes de esgoto e 4gua pluvial, tubo de PVC, com Cereige:

projeto de esgoto e agua pluvial, com conferéncia da 16.14.1.1.2.0.0.0

quantidade recebida, sem produgédo de Kits
Material Tubo de PVC, agua fria, soldavel, 50mm Cédigo:

14.01.01.10.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 9 % 1,09 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Pode ter havido diferengas de interpretacdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para 4gua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas.

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de didametro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execucdo dos CAF'S, cuja especificagdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de 4gua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:
fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00
producdo de Kits e
. Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 60mm Cédigo:
Material g g
[4.01.01.07.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 44 % |44 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Pode ter havido diferencas de interpretacdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para 4gua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas.

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de didametro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execucdo dos CAF'S, cuja especificacdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de agua fria, tubo de PVC, com projeto de dgua | Codigo:

fria, com conferéncia da quantidade recebida, sem 1514.1.12.0.00

producdo de Kits e
Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 75mm Cédigo:

14.01.01.08.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 486 % 5,86 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

O levantamento foi realizado em toda a obra.

Pode ter havido diferengas de interpretagdes entre o previsto em projeto e o realmente executado,
justificando uma parcela do indicador global.

O indice elevado de perda global dos tubos de PVC para dgua ocorreu devido a indices extremamente
elevados em outras bitolas.

Da mesma forma, houve dificuldades em diferenciar a utilizagdo de tubos didmetro 20 e 25 nos drenos
de ar condicionado, sendo portanto considerados juntos.

O tubo de diametro 75 era utilizado apenas nos barriletes. O projeto previa um consumo baixo (21m)
porém, o consumo real foi bem maior (124m), sendo uma possivel explicagdo para esta diferenca a
utilizagdo do mesmo para execugdo dos CAF'S, cuja especificagdo precisa do consumo de didmetros
menores

Supde-se ainda, na execugdo da CAP'S, uma substituicdo do diametro 75mm por 40mm.

Volume 5 tubos 55



Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico InstalagBes de esgoto e 4gua pluvial, tubo de PVC, com Cédigo:

projeto de esgoto e agua pluvial, com conferéncia da 16.14.1.12.0.00

quantidade recebida, sem produgdo de Kits Coeme
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 40mm Cédigo:

14.02.01.15.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico -1 % 0,89 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos em outras bitolas.

A diferenca de tubos de 40mm de didmetro pode ter sido menor, caso seja levada em consideragdo os
trechos que vdo desde o encaixe das pias até o ponto de esgoto na parede. Esta diferenca é de
aproximadamente 20m, tornando o indice igual a -3,9% que é mais razoavel.

Quando se faz o levantamento em projeto, desconsidera-se o comprimento das conexdes, o que é
relevante no caso de tubos de esgoto, principalmente em diametros maiores.

A escolha de percursos mais racionais pode ter diminuido o consumo de tubos de 75mm de diametro.

Uma justificativa possivel para este indice de perdas negativo, é o elevado nimero de conexdes nas
instalages de esgoto, o que diminui a quantidade de metros lineares de tubos.

Outra justificativa seria as diferencas no que diz respeito a forma como sdo colocados os tubos (as
build), dando margem a interpretacdes no levantamento em projeto que podem causar distor¢des.

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos também em outras bitolas.

Analisando o indice global do material para esta obra, nota-se que o valor é negativo (ganho de
material). Tal situagdo pode ser explicada pela impreciséo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico InstalagBes de esgoto e 4gua pluvial, tubo de PVC, com Cédigo:

projeto de esgoto e agua pluvial, com conferéncia da 16.14.1.12.0.00

quantidade recebida, sem produgdo de Kits e
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 50mm Cédigo:

14.02.01.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico -3 % 0,97 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos em outras bitolas.

A diferenca de tubos de 40mm de didmetro pode ter sido menor, caso seja levada em consideragdo os
trechos que vdo desde o encaixe das pias até o ponto de esgoto na parede. Esta diferenca é de
aproximadamente 20m, tornando o indice igual a -3,9% que é mais razoavel.

Quando se faz o levantamento em projeto, desconsidera-se o comprimento das conexdes, o que é
relevante no caso de tubos de esgoto, principalmente em diametros maiores.

A escolha de percursos mais racionais pode ter diminuido o consumo de tubos de 75mm de diametro.

Uma justificativa possivel para este indice de perdas negativo, é o elevado nimero de conexdes nas
instalages de esgoto, o que diminui a quantidade de metros lineares de tubos.

Outra justificativa seria as diferencas no que diz respeito a forma como sdo colocados os tubos (as
build), dando margem a interpretacdes no levantamento em projeto que podem causar distor¢des.

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos também em outras bitolas.

Analisando o indice global do material para esta obra, nota-se que o valor é negativo (ganho de
material). Tal situagdo pode ser explicada pela impreciséo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico InstalagBes de esgoto e 4gua pluvial, tubo de PVC, com Cédigo:

projeto de esgoto e agua pluvial, com conferéncia da 16.14.1.12.0.00

quantidade recebida, sem produgdo de Kits Coeme
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 75mm Cédigo:

14.02.01.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico -35% 0,65 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos em outras bitolas.

A diferenca de tubos de 40mm de didmetro pode ter sido menor, caso seja levada em consideragdo os
trechos que vdo desde o encaixe das pias até o ponto de esgoto na parede. Esta diferenca é de
aproximadamente 20m, tornando o indice igual a -3,9% que é mais razoavel.

Quando se faz o levantamento em projeto, desconsidera-se o comprimento das conexdes, o que é
relevante no caso de tubos de esgoto, principalmente em diametros maiores.

A escolha de percursos mais racionais pode ter diminuido o consumo de tubos de 75mm de diametro.

Uma justificativa possivel para este indice de perdas negativo, é o elevado nimero de conexdes nas
instalages de esgoto, o que diminui a quantidade de metros lineares de tubos.

Outra justificativa seria as diferencas no que diz respeito a forma como sdo colocados os tubos (as
build), dando margem a interpretacdes no levantamento em projeto que podem causar distor¢des.

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos também em outras bitolas.

Analisando o indice global do material para esta obra, nota-se que o valor é negativo (ganho de
material). Tal situagdo pode ser explicada pela impreciséo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Instalagdes de esgoto e agua pluvial, tubo de PVC, com | Cédigo:

projeto de esgoto e &4gua pluvial, com conferéncia da 16.14.1.12.0.00

quantidade recebida, sem produgdo de Kits Coeme
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, |00mm Cédigo:

14.02.01.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 5% 1,05 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia o projeto original, com as devidas modificadas existentes no decorrer
da obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos em outras bitolas.

A diferenca de tubos de 40mm de didmetro pode ter sido menor, caso seja levada em consideragdo os
trechos que vdo desde o encaixe das pias até o ponto de esgoto na parede. Esta diferenca é de
aproximadamente 20m, tornando o indice igual a -3,9% que é mais razoavel.

Quando se faz o levantamento em projeto, desconsidera-se o comprimento das conexdes, o que é
relevante no caso de tubos de esgoto, principalmente em didmetros maiores.

A escolha de percursos mais racionais pode ter diminuido o consumo de tubos de 75mm de diametro.

Uma justificativa possivel para este indice de perdas negativo, é o elevado nimero de conexdes nas
instalacdes de esgoto, o que diminui a quantidade de metros lineares de tubos.

Outra justificativa seria as diferencas no que diz respeito a forma como sdo colocados os tubos (as
build), dando margem a interpretagdes no levantamento em projeto que podem causar distorgdes.

Quanto ao indice de perdas global dos tubos de PVC para esgoto, que foi negativo, justifica-se pela
ocorréncia de indices de perda negativos também em outras bitolas.

Analisando o indice global do material para esta obra, nota-se que o valor é negativo (ganho de
material). Tal situagdo pode ser explicada pela imprecisio.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 027

Servico Instalacdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cobdigo:
@ ¢ 2 gua p g g

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade Coeme

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 40mm Cédigo:

14.02.02.15.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 12 % 1,12 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicéo.

Muitas modificagdes foram feitas depois de parte do servico ja estar executado.

Muitos tubos, ja prontos no lugar, foram quebrados por vandalismo e por descuido por parte dos
operarios que trabalharam nos servicos seguintes.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 027

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade Coeme

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 50mm Cédigo:

14.02.02.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 03 % 1,0 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Muitas modificagdes foram feitas depois de parte do servico ja estar executado.

Muitos tubos, ja prontos no lugar, foram quebrados por vandalismo e por descuido por parte dos
operarios que trabalharam nos servicos seguintes.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 027

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade Coeme

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 75mm Cédigo:

14.02.02.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 23 % 1,23 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicéo.

Muitas modificagdes foram feitas depois de parte do servico ja estar executado.

Muitos tubos, ja prontos no lugar, foram quebrados por vandalismo e por descuido por parte dos
operarios que trabalharam nos servicos seguintes.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 031

Servico instalagdo de Esgoto - tubos de PVC; com projeto de Cédigo:

instalagdo; com conferéncia da quantidade recebida no

: . ! 16.14.1.1.2.0.0.0

canteiro; sem produgdo de “kits

Material tubo de PVC, esg, j.soldavel, D=40mm Cédigo:
14.02.02.15.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 15 % 115 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Considerou-se o projeto original como referéncia

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem [> Corte “in loco” D Colocacdo

Observagdes

Como caracteristica principal do estudo dos tubos de PVC nesta obra tem-se a alteragdo do projeto
original feita sem respaldo técnico. Portanto, todo o sobreconsumo originado por estas altera¢des foi
considerado como perda. As altera¢des realizadas na sua maioria, consistia em substituir um diametro
por outro e também, em altera¢es de tracado, o que pode ocasionar para alguns diametros, ganhos
ao invés de perda. Especificamente no caso desse didmetro, a principal explicagdo para este indice foi a
alteracdo de tragado. Face a esta situagdo, um nUmero plausivel a ser considerado é o global, ou seja,
que envolve todos os diametros (13,2%).
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 031

Servico instalagdo de Esgoto - tubos de PVC; com projeto de Cédigo:

instalagdo; com conferéncia da quantidade recebida no

: . W 16.14.1.1.2.0.0.0

canteiro; sem produgdo de “kits

Material tubo de PVC, esg, j.soldavel, D=50mm Cédigo:
14.02.02.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 53 % 1.53 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Considerou-se o projeto original como referéncia

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem [> Corte “in loco” D Colocagdo

Observagdes

Como caracteristica principal do estudo dos tubos de PVC nesta obra tem-se a alteragdo do projeto
original feita sem respaldo técnico. Portanto, todo o sobreconsumo originado por estas alteragdes foi
considerado como perda. As altera¢Bes realizadas na sua maioria, consistia em substituir um diametro
por outro e também, em altera¢es de tracado, o que pode ocasionar para alguns diametros, ganhos
ao invés de perda. Especificamente no caso desse diametro, a principal explicagdo para este indice foi a
alteracdo de tracado. Face a esta situagdo, um numero plausivel a ser considerado é o global, ou seja,
que envolve todos os diametros (13,2%).
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 031

Servico instalagdo de Esgoto - tubos de PVC; com projeto de Cédigo:

instalagdo; com conferéncia da quantidade recebida no

: . W 16.14.1.1.2.0.0.0

canteiro; sem produgdo de “kits

Material tubo de PVC, esg, j.soldavel, D=75mm Cédigo:
14.02.02.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 2% 0.98 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Considerou-se o projeto original como referéncia

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem [> Corte “in loco” D Colocacdo

Observagdes

Como caracteristica principal do estudo dos tubos de PVC nesta obra tem-se a alteragdo do projeto
original feita sem respaldo técnico. Portanto, todo o sobreconsumo originado por estas altera¢des foi
considerado como perda. As altera¢des realizadas na sua maioria, consistia em substituir um diametro
por outro e também, em altera¢es de tracado, o que pode ocasionar para alguns diametros, ganhos
ao invés de perda. Especificamente no caso desse didmetro, a principal explicagdo para este indice foi a
alteracdo de tragado. Face a esta situagdo, um nUmero plausivel a ser considerado é o global, ou seja,
que envolve todos os diametros (13,2%).
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 031

Servico Instalagdo de Esgoto - tubos de PVC; com projeto de Cédigo:

instalagdo; com conferéncia da quantidade recebida no

- . ! 16.14.1.1.2.0.0.0

canteiro; sem produgdo de “kits

Material tubo de PVC, esg, j.soldavel, D=100mm Cédigo:
14.02.02.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 19 % 119 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Considerou-se o projeto original como referéncia

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem [> Corte “in loco” D Colocacdo

Observagdes

Como caracteristica principal do estudo dos tubos de PVC nesta obra tem-se a alteragdo do projeto
original feita sem respaldo técnico. Portanto, todo o sobreconsumo originado por estas altera¢des foi
considerado como perda. As altera¢des realizadas na sua maioria, consistia em substituir um diametro
por outro e também, em altera¢es de tracado, o que pode ocasionar para alguns diametros, ganhos
ao invés de perda. Especificamente no caso desse didmetro, a principal explicagdo para este indice foi a
alteracdo de tragado. Face a esta situagdo, um nUmero plausivel a ser considerado é o global, ou seja,
que envolve todos os diametros (13,2%).
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 20mm Cédigo:

14.01.01.03.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a

reposicdo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 25mm Cédigo:

14.01.01.04.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 1'% LT ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a

reposicdo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 32mm Cédigo:

14.01.01.05.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 3% 1,03 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a

reposicdo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de

. ; N : 16.14.1.1.2.0.0.0

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 50mm Cédigo:

14.02.02.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 19 % 1,19 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicdo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de

. ; N : 16.14.1.1.2.0.0.0

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 75mm Cédigo:

14.02.02.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 10 % 1,10 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicdo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 060

Servico Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de

. : Aot : 16.14.1.1.2.0.0.0

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 100mm Codigo:

14.02.02.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 33 % 1,33 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicdo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de

. : N : 16.14.1.1.2.0.0.0

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel | 50mm Cédigo:

14.02.02.26.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 4 % 1,04 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicdo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 060

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de

. : N : 16.14.1.1.2.0.0.0

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 200mm Cédigo:

14.02.02.21.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 6% 1,06 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicdo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalagdo hidrosanitaria.

Diagnosticou-se servigos prontos destruidos por vandalismo e por falta de cuidado dos operarios que
trabalhavam na execucdo de outros servigos.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteracdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou 4gua pluvial, com conferéncia da quantidade Coee

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 40mm Cédigo:

14.02.02.15.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo I % LT ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de alteragdes nos projetos de instalagdo depois de ja existir servico realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servigco convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 068

Servico Instalacdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cobdigo:
@ ¢ 2 gua p g g

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade Coeme

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 50mm Cédigo:

14.02.02.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 12 % 1,12 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicéo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados

BR 068

Servico Instalacdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cobdigo:
@ ¢ 2 gua p g g

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 16.14.1.12.0.00

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade Coeme

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel 75mm Cédigo:

14.02.02.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 10 % 1,10 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento

Estocagem Corte “in loco”

D

Colocacao

Observagdes

reposicéo.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Servico Instalagdo de esgoto e dgua pluvial - corte, montagem e Cédigo:

colocagdo, tubos de PVC com projeto de instalagdo de 1614112000

esgoto e/ou agua pluvial, com conferéncia da quantidade o

recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC esgoto soldavel [00mm Cédigo:

14.02.02.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 8 % 1,08 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 20mm Cédigo:

14.01.01.03.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 5% 1,05 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 25mm Cédigo:

14.01.01.04.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 13 % 1,13 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 32mm Cédigo:

14.01.01.05.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 8 % 1,08 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 40mm Cédigo:

14.01.01.06.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 8 % 1,08 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 50mm Cédigo:

14.01.01.10.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 60mm Cédigo:

14.01.01.07.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 068

Ser\/igo Instalagdo de agua fria - corte, montagem e colocagdo, Cédigo:

tubos de PVC com projeto de instalagdo de esgoto e/ou

. : Aord : : 15.14.1.1.2.0.0.0

agua pluvial, com conferéncia da quantidade recebida, sem

producéo de kits
Material Tubo de PVC 4gua fria soldavel 75mm Cédigo:

14.01.01.11.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 00%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto especifico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Foi comum a ocorréncia de altera¢es nos projetos de instalagdo depois de ja existir servigo realizado.

Devido a problemas de projeto, no momento de aplicar o mesmo no campo, muitas alteragdes em
relagdo ao original foram necessarias.

O material foi utilizado em servico convencional de instalacdo hidrosanitaria.

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagBes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este se encarregou de fazer a
reposicéo.
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Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de agua fria, tubos de PVC, com projeto de Cédigo:

instalagcdes de agua fria, com conferéncia da quantidade

. ~ . 15.14.1.1.2.0.0.0

recebida, sem produgdo de kits

Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 25mm Cédigo:
14.01.01.04.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 100 % 2,00 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, ¢ a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posi¢do na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Néo havia uma programagdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de agua fria, tubos de PVC, com projeto de Cédigo:
instalagcdes de agua fria, com conferéncia da quantidade
. ~ . 1514.1.1.2.0.0.0
recebida, sem produgdo de kits
Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 32mm Cédigo:
14.01.01.05.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 84% 1,84 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de agua fria, tubos de PVC, com projeto de Cédigo:

instalagcdes de agua fria, com conferéncia da quantidade

. ~ . 15.14.1.1.2.0.0.0

recebida, sem produgdo de kits

Material Tubo de PVC, agua fria, soldavel, 40mm Caédigo:
14.01.01.06.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 182 % 2,82 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de agua fria, tubos de PVC, com projeto de Cédigo:

instalagcdes de agua fria, com conferéncia da quantidade

. ~ . 15.14.1.1.2.0.0.0

recebida, sem produgdo de kits

Material Tubo de PVC, 4gua fria, soldavel, 60mm Cédigo:
14.01.01.07.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico I % LT mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalagdes de agua fria, com conferéncia da 16.14.1.1.2.0.0.0

quantidade recebida, sem produgdo de kits ST s
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 40mm Codigo:

14.02.01.15.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico €0 % 1,6 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalacdes de esgotos e/ou 4gua pluvial, com 16.14.1.12.0.00

conferéncia da quantidade recebida, sem produgdo de kits T e
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 50mm Cédigo:

14.02.01.16.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 44 % |44 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalacdes de esgotos e/ou 4gua pluvial, com 16.14.1.12.0.00

conferéncia da quantidade recebida, sem produgdo de kits T e
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 75mm Cédigo:

14.02.01.17.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 102 % 2,02 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de 4gua fria, tubos de PVC, com projeto de Cédigo:

instalacdes de esgotos e/ou dgua pluvial, com conferéncia da 1514.1.12.0.00

quantidade recebida, sem produgdo de kits Coeme
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, |00mm Caédigo:

14.02.01.18.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 21 % 1,21 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, ¢ a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posi¢do na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Néo havia uma programagdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalagdes de esgotos e/ou agua pluvial, com 16.14.1.12.0.00

conferéncia da quantidade recebida, sem produgdo de kits T e
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, | 50mm Cédigo:

14.02.01.26.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico -58% 0,42 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, ¢ a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posi¢do na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Néo havia uma programagdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Observagdes — continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalagdes de esgotos e/ou dgua pluvial, com 16.14.1.12.0.00

conferéncia da quantidade recebida, sem produgdo de kits Coee
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 200mm Cédigo:

14.02.01.21.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico €0 % 1,60 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, ¢ a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posi¢do na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Néo havia uma programagdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Anilise dos Resultados BR 084

Servico Instalagdes de esgoto e dgua pluvial, tubos de PVC, com Cédigo:

projeto de instalagdes de esgotos e/ou dgua pluvial, com 16.14.1.12.0.00

conferéncia da quantidade recebida, sem produgdo de kits Coee
Material Tubo de PVC, esgoto, soldavel, 250mm Cédigo:

14.02.01.22.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 66 % 1,66 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de referéncia adotado para o célculo dos indicadores de perda global foi retirado do projeto de
instalagdes hidrossanitarias e de registros de modificagdes realizados em obra

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacao

Observagdes

Uma justificativa possivel para este indice elevado de perda, é a utilizagdo desta bitola em substituicdo a
outras bitolas, que obtiveram indices negativos elevados.

Deve-se levar em consideragdo também que, devido a falta de controle da entrada de materiais por
parte da empresa, os quantitativos foram obtidos através das notas fiscais. Porém, como a empresa ndo
possuia um arquivo de notas organizado, o levantamento tornou-se pouco confiavel.

O levantamento de projeto foi realizado em toda a obra, mas no periodo analisado foi executado
aproximadamente 50% do levantado.

Observou-se a incidéncia de erros de posicdo na furagdo das lajes para passagem das colunas.

Né&o havia uma programacdo e seqléncia de execugdo, pois os trabalhadores trocavam de posto de
trabalho.

Observando que quase a totalidade dos indices de perdas obtidos, tanto o global quanto os parciais,
foram extremamente elevados e, levando em consideragdo que o levantamento dos dados foi realizado
pela empreiteira de Instalagdes Hidrossanitarias (IPT), concluimos que pode ter ocorrido algum erro na
anotagdo dos dados por parte desta, por desconhecimento da metodologia adotada no Projeto ou por
dificuldades de controle da saida de materiais para cada obra.
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Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

Observagdes - continuagdo

E importante ressaltar que nestes casos, onde os indices sdo bastante elevados, a primeira atitude da
equipe de coleta de dados é revisar todo o levantamento quantitativo em projeto, na busca de
possiveis erros, o que o torna mais confiavel.

Recomendamos que estes indices sejam tratados com a devida cautela, para ndo incorrer em erros.
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