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O princípio básico considerado na elaboraçã o

desta metodologia consiste na observaçã o

crítica do uso dos materiais ao longo das

etapas percorridas pelos mesmos nos

canteiros de obras até a sua aplicaçã o final.

Tal observaçã o implica no estabelecimento de

indicadores de perdas divididos em duas

categorias: a primeira de âmbito maior

(indicadores globais), que procura estabelecer

números relativos a um conjunto de etapas

percorridas pelos materiais/componentes no

canteiro de obras; e a segunda, de forma mais

específica, que procura estabelecer números

relativos a uma única etapa, cuja finalidade

principal é a explicaçã o parcial dos indicadores

globais, permitindo identificar em quais etapas

percorridas pelos materiais estas perdas sã o

mais significativas.

Conforme anteriormente discutido, mais que

levantar indicadores de perdas/consumos de

materiais/componentes, a metodologia

enfatiza a caracterizaçã o do contexto

(características tecnoló gica e gerencial das

etapas do processamento) onde tais valores

sã o calculados, com o intuito de permitir seu

entendimento.

A avaliaçã o conjunta das informaçõ es

coletadas (análise quantitativa e qualitativa)

permitirá a explicaçã o das perdas e/ou

consumos de materiais nos canteiros de obras

e, mais ainda, balizará a geraçã o de alternativas

para a reduçã o destas perdas/consumos a

patamares aceitáveis.

Para a obtençã o destas informaçõ es,

elaborou-se um conjunto de instrumentos de

coleta de dados e diretrizes para o

processamento dos mesmos e análise dos

resultados, garantindo assim a padronizaçã o

do estudo no que diz respeito a todas as suas

fases.

Todas as açõ es necessárias para a aplicaçã o da

metodologia assim como os principais

instrumentos de coleta de dados, estã o

reunidos na Figura 3.1, numa forma resumida.

Nesta figura destacam-se 3 fases da

metodologia relacionadas a duas datas

estratégicas: VI (vistoria inicial) e VF (vistoria

final), onde relacionam-se as tarefas a serem

realizadas, inclusive nestas datas.

A primeira fase da aplicaçã o da metodologia

consiste no planejamento da coleta e envolve,

entre outras atividades, contato preliminar

com a obra em estudo, treinamento da

equipe de coleta, envolvimento do pessoal da

obra e da empresa, entendimento e

quantificaçã o dos serviços a serem estudados.

A segunda fase consiste na coleta de dados

propriamente dita no canteiro. Entre as datas

VI e VF contabiliza-se a quantidade de

material que entrou ou saiu da obra, realiza-se
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a coleta dos dados referentes a caracterizaçã o

das etapas do fluxograma dos processos no

qual o material está inserido e, finalmente, a

coleta de dados para o cálculo dos

indicadores parciais sobre perdas e/ou

consumo de materiais.

Finalmente, a terceira fase é dedicada ao

processamento dos dados e a análise dos

resultados.

Apó s o processamento dos dados, insere-se

ainda uma sub-etapa que consiste numa

análise crítica dos resultados obtidos. Em

havendo incoerências ou pontos

completamente nã o elucidados, torna-se

necessário levantar ainda algumas informaçõ es

adicionais, principalmente no que diz respeito

à s explicaçõ es das perdas e/ou consumos

detectados, como subsídios para a análise final

dos resultados. Nesta sub-etapa, a participaçã o

dos envolvidos na coleta de dados, assim

como os responsáveis pela obra por parte da

empresa é de suma importância.

Nas datas VI e VF contabilizam-se a

quantidade de material estocado e a

quantidade de serviço executado até as

mesmas, cuja diferença resultará na

quantidade de serviço executado entre estas

datas.

No que diz respeito ao cálculo dos

indicadores de perdas e consumos, a Tabela

3.1 traz um exemplo numérico, onde pode-se

observar o relacionamento entre as planilhas

de coleta e as informaçõ es a serem coletadas.

Estas planilhas serã o descritas no capítulo 4

enquanto que os procedimentos de coleta

estã o descritos no capítulo 5.

Figura 3.1 – Síntese da metodologia
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Tabela 3.1 – Exemplo de cálculo dos indicadores globais – bloco 9 x 19 x 39

Data SÉ RIE 2 –

Mediçã o

estoques (un)

SÉ RIE 4 –

Qdade

recebida/transf.

(un)

SÉ RIE 3 –

Qdade

serviço (m2)

Indicadores globais

VI 10.000 - 100
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