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INDICADOR GLOBAL DE PERDA POR MATERIAL
BLOCOS E TIJOLOS

OBRA CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA

(un) (un) (un)  (%)

BR 001 28.054,00 38.212,00 10.158,00 36

BR 002 23.732,80 27.203,00 3.470,20 15

BR 010 39.491,00 50.752,75 11.261,75 29

BR 013 119.310,81 131.621,50 12.310,69 10

BR 015 107.438,00 121.187,00 14.515,00 13

BR 020 30.977,51 35.849,00 4.871,49 16

BR 021 102.708,64 117.212,50 14.503,86 14

BR 023 61.319,50 64.427,00 3.107,50 5

BR 027 90.904,10 99.676,00 8.771,90 10

BR 029 94.999,99 135.550,00 40.550,00 43

BR 030 58.790,69 70.887,00 12.096,33 21

BR 031 5.782,00 6.205,00 423,00 7

BR 035 29.251,36 33.965,00 4.713,64 16

BR 036 24.958,00 27.700,00 3.931,00 11

BR 040 70.706,26 83.869,00 13.162,75 19

BR 042 61.252,00 69.567,50 8.315,50 14

BR 044 115.921,50 129.490,25 13.568,75 12

BR 046 182.618,00 201.896,00 19.278,00 11

BR 047 70.096,00 76.500,00 6.404,00 9

BR 049 9.507,43 14.071,00 4.563,57 48

BR 053 15.776,90 16.694,00 917,10 6
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INDICADOR GLOBAL DE PERDA POR MATERIAL
BLOCOS E TIJOLOS

OBRA CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA

(un) (un) (un)  (%)

BR 054 83.877,78 92.500,00 8.622,22 10

BR 056 82.934,00 89.910,00 6.976,00 8

BR 060 72.481,78 87.247,00 14.765,22 20

BR 062 87.523,20 95.887,00 8.363,80 10

BR 063 174.504,67 197.575,00 23.070,33 13

BR 068 17.539,02 19.390,00 1.850,98 11

BR 070 69.552,47 71.588,00 2.033,53 3

BR 071 42.419,00 55.935,00 13.516,00 32

BR 075 46.776,80 57.146,00 10.369,20 22

BR 078 119.650,20 130.621,50 10.970,80 9

BR 080 92.944,00 137.785,00 44.841,00 48

BR 081 11.116,93 14.548,00 3.431,07 31

BR 083 78.048,00 84.530,97 6.482,97 8

BR 085 74.045,00 79.453,25 5.408,25 7

BR 087 166.232,00 199.277,00 33.045,00 20

BR 091 11.171,87 11.692,00 520,13 5


