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INDICADOR GLOBAL DE PERDA POR MATERIAL
CIMENTO

OBRA CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA

(kg) (kg) (kg)  (%)

BR 001 23.597,00 30.062,00 6.465,00 27

BR 002 9.395,51 12.400,00 3.004,49 32

BR 007 8.949,00 21.175,00 12.226,00 137

BR 013 80.505,67 113.027,50 32.521,83 40

BR 015 90.572,84 175.440,00 84.867,16 94

BR 016 63.725,00 138.900,00 75.175,00 118

BR 017 35.800,46 43.750,00 7.949,54 22

BR 021 50.557,52 91.835,00 41.277,48 82

BR 022 12.702,48 26.645,89 13.943,41 110

BR 023 12.579,87 26.150,00 13.570,13 108

BR 027 76.459,88 110.984,68 34.524,80 45

BR 029 37.685,00 62.150,00 24.465,00 65

BR 030 3.220,00 11.175,00 7.955,00 247

BR 033 2.679,14 3.475,00 795,86 30

BR 034 1.959,60 3.950,00 1.990,40 102

BR 035 24.199,00 34.575,00 10.376,00 43

BR 039 7.773,00 30.127,00 22.354,00 288

BR 040 4.774,00 14.725,00 9.951,00 208

BR 042 84.148,00 126.224,50 42.076,50 50

BR 045 88.187,76 109.503,00 21.315,24 24

BR 046 107.192,27 309.391,00 202.198,73 189

BR 047 194.120,00 205.850,00 11.730,00 6
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INDICADOR GLOBAL DE PERDA POR MATERIAL
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OBRA CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA

(kg) (kg) (kg)  (%)

BR 049 56.923,97 139.085,00 82.161,03 144

BR 052 43.047,00 59.650,00 16.603,00 39

BR 053 27.671,80 39.460,00 11.788,20 43

BR 054 7.229,05 8.108,69 879,64 12

BR 055 38.758,95 114.850,00 76.091,05 196

BR 056 8.583,65 29.850,00 21.266,35 248

BR 060 35.806,14 45.750,00 9.943,86 28

BR 061 78.506,67 196.700,00 118.193,33 151

BR 062 16.421,86 17.511,04 1.089,18 7

BR 063 8.385,73 13.775,00 5.389,27 64

BR 065 2.996,00 3.350,00 354,00 12

BR 068 82.908,76 119.550,00 36.641,24 44

BR 070 106.407,20 212.100,00 105.692,80 99

BR 073 10.685,00 24.365,00 13.680,00 128

BR 075 173.692,97 246.500,00 72.807,03 42

BR 076 2.411,76 5.350,00 2.938,24 122

BR 080 133,72 142,00 8,28 6

BR 081 998,59 1.144,00 145,41 15

BR 083 1.294,47 9.548,00 8.253,53 638

BR 087 37.342,19 60.575,84 23.233,65 62

BR 090 305,96 374,50 68,54 22

BR 095 220,81 236,50 15,69 7


