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Alternativas para reducdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obra

PLANILHA N* 3.5.9 MEDICAO DOS SERVICOS : VIGAS
CONCRETO USINADO

A. ldentificacao
Observador: Cod. Obra : Croqui :

Pavimento : Data VI : Data VF :

B. Medicoes Efetuadas

Dimensbes (cm) Area Volume % Completa

Comp. Largura Poiga (m*) (m*) VI VF




Medigdo dos Servicos : Instalagdes elétricas

Eletrodutos rigidos e flexiveis

Data: 27/03/97

P 3.12.4 CEE L i e Versdo: 1®

1. PROCEDIMENTOS E CRITERIOS DE MEDICAO

De posse do projeto elétrico, o observador devera seguir o seguinte projetos de instalagbes elétricas)
procedimento: _
atulizar todas as alteragdes que possam ou venham a ocorTer no projeto 2.0BSERVACOES

(para isso, deve contactar o engenheiro ou encarregado das instalagdes ou

+ feito esse acompanhamento e anotado as afteracBes, deve-se partir para a
quantfiicagao do projeto;

« o projeto ou croqui, o observador deverd identificar os trechos a serem
medidos. (cada trecho corresponde a uma unidade de verfficagdo antes da

de passagem, quadros de distribuicio ou mudanga de diregéio horizontal

concretagem da laje) & sugere-se que o mesmo seja delimitado por caixas 3. PERIODICIDADE E MOMENTO DE APLICACAQ

deve-se medir o trecho em linha reta, com auxilio de um escalimetro
independente da representagio curva (comumente empregada em

gy g . g < Ay + devesse atentar para o fato de ter a espera do eletroduto da laje. Nestes

casos, deve-se contabilizar o comprimento da espera e desconté-lo ao final
do processamento, pois esta espera devera ser contabilizada na planilha
3,133, (vide desenho esquemético)

para vertical etc, ou seja, um ponto em destaque no projeto elétrico; A aplicacio dessa planilha se dara em 3 momentos distintos:

* 0 observador devera adotar como limites de cada trecho pontos de luz, *  antes de VI, onde contabilizase os trechos;
caixas de passagem, tomadas; (ex.: trecho tomada | - caixa de passagem |, +  nadata Vi medigdo dos servigos j& concluidos antes desta data)
trecho calxa de passagem 3 - interruptor) o iVl eVE

INDICADOR PARCIAL DE PERDAS DE MATERIAIS:

7.5.2 VARIACAO DA ESPESSURA MEDIA DE LAJE EM RELACAO A
ESPECIFICADA EM PROJETO

CONCRETO USINADO

5. DESENHO EXPLICATIVO

Eletroduto da laje

Descontar o
comprimento
dessa “espera”

etroduto da alvenaria

Notem que o eletroduto 4
executado em duas etapas
(durante a concretagem e

depois da execugio da

alvenaria). Ao se executar

os eletrodutos na laje,

deixa-se uma “espera”. Ao

se contabilizar os
comprimentos de

eletrodutos da alvenaria,

no trecho AB deve-se
descontar a parcela do
eletroduto da “espera” .

1. OBJETIVO

Urna das parcelas de perdas de concreto pode estar expressa nas variagdes dimensionais dos elementos estruturais. Entre esses elementtos
estruturals, pequenas variagdes na espessura da laje podem acarretar um consumo elevado de concreto. Esse indicador objetiva conhecer a
variagdo da espessura da laje em relagio 3 espessura definida em projeto

2. ROTEIRO PARA CALCULO
2.1 FORMULAS
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VARIAVEIS DEFINICOES/CRITERIOS

A Medida externa da abertura (comprimento entre o pejtorl do andar superior 4 face inferior da verga do|
andar inferior)

B Medida entre o peitoril e a face superior da lsje que se deseja medii-

Medida entre a face inferior da lje que se deseja media face inferior da verga

e, Eppessura real da laje obtida indiretamente no porto |
€ medin Espessura média da laje(]) medida (inclui medida indiret e diretas realizadas nos shafs)
n Niimero de medicées efetuadas na laje
Area; Area representativa da laje(j)cmedida
oy Espessura da laje (j) definica em projeto

3. MOMENTO DE COLETA DE DADOS E PERIODICIDADE

Com auxilio de uma trena metélica, realizar as medicées indiretas (figura) em pelo menos 2 aberturas por fachada, para cada pavimento
Tomar o méximo cuidado em manter o prumo da trenal

Havendo buracos na laje (shafts), realzar a medigio da espessura neste local. Quando possivel, procurar variar de pavimento para
pavimento a medigio indireta da espessura, ou seja, alternar as aberturas a ser medidas na fachada por andar. A medigdo deve ser feita em
1/3 do niimero de pavimentos, sendo no minimo 3. Para cada pavimento, deve-se medir pelo menos 13 das lajes respeitando-se o nimero
minimo de 3



CONSUMO REAL

Estoque (VI,VF)
Recebida (VI,VF)
Transferida (VI,VF)

Mat. estoque

CONSUMO DE
REFERENCIA

QS
CM/QS
CMB/MC

« INDICADORES GLOBAIS

obra, servico, servico pos-
estocagem

INFORMACOES
RELATIVAS AOS

INDICADORES
PARCIAIS

INDICADORES
PARCIAIS




SERVICO POS-ESTOCAGEM
MATERIAL SERVICO Consumo

Codigo Descricao Codigo Descricao (kg/m2) N

M 02.03.02.00.00|Cimento Portland| 11.06.1.1.2.1.1.0 |Alvenaria - juntas - arg. obra 0,080

19.06.2.0.0.0.0.0 |Rev. interno- emboco/ m. Unica 9,520

10.03.00.00.00 11.06.1.1.2.1.1.0 |Alvenaria - juntas - arg. obra 0,036 | \

19.06.2.0.0.0.0.0 |Rev.0 interno- emboco/ m. Unica 5,400
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Anlise dos Resultados

Revestimento cermico - paredes internas, placas ceramicas, | 74 |¢.1.0.0.0.0.0
com conferéncia de quantidade recebida

Placa ceramica 1543 x 1543 [16.01.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 13,29% [,13 un/un

Indicadores | Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida

Parciais Percentual de pecas cortadas: parede 21,00%

Valores de referéncia adotados - Justificativa

A drea a revestir com pegas ceramicas foi determinada através de projeto.

Fluxograma do Processo

Observagdes

Durante as descargas do material, foram contadas as caixas recebidas, de forma que ndo houve
diferencas entre as quantidades paga e recebida. No entanto, posteriormente, verificou-se que parte
das caixas continha pegas quebradas, que ndo foram repostas pelo fornecedor. Este aspecto ndo foi
quantificado, mas j& constitui uma das parcelas de perda.




aneje

.| comprometimento/da empresa

- organizacao dos estoques
- controle'de saida dos materiais
|| o

SRR
pré-teste | | )

escolha das datas VI e VF
- coincidir com inicio e fim dos servicos e/ou inicio e fim

do estoque \‘ |
- particularidades (armacao-aco, pintura—tintds,
instalacoes eletricas-condutores




N -
I—
Bibliografia

1Y
\/l

RN y

e Conceitos e terminoloiias

S
-Metodologia inicial

.
-teste em campo
| |

- metodologia final




JTUR

A DISS

1 Introducao
|

justificativa | SERRE

Objetivos

|
2 Dimenséo‘d‘o‘ conceito de perdas

N Conceitos

Classificacbes H
|
3 Principais pesquisas realizadas |
Metodologia empregada

Principais resultados e
conclusdes

4 |dentificando e mensurando as

perdas
|1
Fluxograma dos processos

Indicadores de perdas N
5 Metodologia de coleta e andlise
Instrumentos de coleta

Coleta, processamento e

‘\
. |
|| analise

Planejamento da coleta

6 Consideracoes finfais
|
|




ATIVIDADES

Correc0es e sugeridas pela Banca

Finalizacdo dos capitulos 2, 4 e 6
Apresentacéao da dissertacao

Defesa




