Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 022

Servico Revestimento cerdmico - piso interno; placas cerdmicas; | Codigo:

com conferéncia da quantidade recebida 27 16.1 0.0.0.0.0
Material Placa cerdmica 33 x 33 cm Cédigo:

16.13.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 78 % 1,78 un/un
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pegas cortadas na parede ~

Percentual de pegas cortadas no piso 3310 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Foi considerado como valor de referéncia a area a ser revestida determinada em projeto arquitetdnico, levando
em consideragdo as modificagcdes e detalhes realizados em obra.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicacdo

Observagdes

O levantamento foi realizado em todos os pavimentos para piso e parede, porém, predominando o
piso.

Observou-se que a estocagem das placas cerdmicas ocorria de maneira correta, ou seja, com base de
armazenamento plana, local protegido da chuva e nas mesmas pilhas haviam apenas um tipo de material
e com as mesmas dimensdes.

Observou-se que o local de estocagem ficava longe do guincho dificultando o transporte das placas uma
vez que haviam estoques de outros materiais no trajeto.

Observou-se que ndo se entrega no posto de trabalho o nimero exato de pecgas necessarias para
execucgdo do servico.

N&o existem procedimentos documentados de execugdo do revestimento ceramico, nem de controle
e verificagdo da execugdo.

Infelizmente ndo avaliou o entulho que saiu da obra antes da data VF.
Nas paredes tem-se a existéncia de muitos dentes, necessitando consideraveis cortes de placas.

Pode-se justificar o indice global levantado pelo nimero de pegas cortadas (indicador parcial), uma vez
que devido as dimens&es das pegas, qualquer perda no corte € significativa.

Volume 5 — placas cerdmicas |24




Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 046

Servico Revestimento cerdmico — placa cerdmica - piso interno; Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 27 16.1.0.0.0.0.0
Material Placa cerdmica 30x30cm Cédigo:
[ 6.15.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo 8 % 12 un/m2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 9%

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Adotou-se como valor de referéncia CM/QS=11,I | placas/m2.

Fluxograma do Processo

Recebimento [> Estocagem [> “Corte” [> Aplicacdo

Observagdes

Quantidade paga = quantidade efetivamente recebida.
N&o houve perda na estocagem.

Foi utilizada Concrecola na fixagdo das placas cerdmicas.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 050

Ser’vigo Revestimento ceramico - piso interno , placas ceramicas, Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 27 16.1.0.0.0.00
Material Placas ceramicas 20 x 20 cm Cédigo:
16.06.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo 5% 26,18 un/m2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida .
Parciais Percentual de pecas cortadas )

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Foram utilizados os valores constantes nas caixas dos materiais cerdmicos, ou seja, os valores especificados pelo
fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicacdo

Observagdes

Esta obra consistia de uma licitagdo publica para a conclusdo de uma antiga edificacdo da UFSM e o
curto prazo para a conclusdo era um fator decisivo nesta obra, gerando grande velocidade na execucdo
dos servigos.

Devido as dimensdes reduzidas das placas cerdmicas (tanto de piso como de parede) e os ambientes
de formato retangular simples com a auséncia de requadros, a execugdo tornou-se bastante
simplificada, com a excecdo de um balcdo existente na cozinha e na area de servico, executados em
concreto e revestidos com placas ceramicas, necessitando assim de uma grande quantidade de cortes
das placas, gerando um maior indice de perdas.

Com relagdo ao estoque, este era controlado pelo almoxarife que implantava um rigoroso controle de
entrada e saida de materiais, bem como a transferéncia entre canteiros. O transporte das placas
cerdmicas era realizado pelas escadas da edificagdo devido ao fato desta possuir um numero reduzido
de pavimentos.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 053

Ser"vigo Revestimento ceramico - piso internas, placas ceramicas, Cédigo:
com conferéncia de quantidade recebida 27 16.1.0.0.0.0.0
Material Pecas ceramicas 31,65 x3 1,65 cm Cédigo:
16.03.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo 8 % 10,1 1 un/m?
Indicadores Diferencga entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais Percentual de pegas cortadas: piso 31,88 %
Valores de referéncia adotados - Justificativa
9,38 un/m?, utilizando a espessura de junta real ( |10mm ).
Fluxograma do Processo
Recebimento |:> Estocagem |:> Aplicacao

Observagdes

A empresa possui a politica de pagar apenas a quantidade recebida em obra. Para tal, mantém um
almoxarife na obra que faz a conferéncia do material entregue. Em particular, no caso destas placas
cerdmicas ndo houve diferenca entre as quantidades solicitada e recebida e, por conseguinte, entre as
quantidades paga e recebida.

Quanto a estocagem, ndo se evidenciou qualquer situagdo que pudesse provocar desperdicio deste
material. O transporte era feito em pequenas quantidades, com as placas acondicionadas na
embalagem, diminuindo assim as probabilidades de haver quebras.

Apesar da porcentagem elevada de pecas cortadas, o indice global de perda foi relativamente baixo
quando comparado com as placas cerdmicas para revestimento de parede da mesma obra. Tal situagdo
pode ser explicada pela diferenca de espessuras das placas, o que teoricamente contribui para que haja
menos desperdicios na hora do corte e manuseio em geral.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras'

Anilise dos Resultados BR 068

Servigo Revestimento Ceramico - piso interno, placas ceramicas, Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa Ceramica 20x20 cm Cédigo:
16.06.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo 12 % 27,78 un/m’
Indicadores Diferenga percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais Percentual de pecas cortadas 409 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Como ndo havia projeto especifico de revestimento cerdmico, os levantamentos foram realizados, de forma
minuciosa, com base nos projetos arquitetdnicos e estruturais.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicagcdo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagcdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposi¢do.

Alguns empreiteiros quebravam as pegas cerdmicas para utiliza-las como elemento definidor do espago
entre as pecas.

O material chegava a obra e era levado através de carrinhos de mdo para os pontos de estocagem. Do
estoque seguia, também através dos carrinhos de mao, para os pavimentos, com a ajuda do elevador de
carga.

Estes estoques nos pavimentos eram geralmente grandes o suficiente para fazer com que muitas caixas
de revestimentos fossem quebradas por descuido e quedas.

N&o havia projeto de paginagdo de revestimento cerdmico.

A falta de sincronismo das atividades fez com que muitas frentes de servico de revestimento cerdmicos
ficassem impossibilitadas de serem atacadas, j4 que o embogo, ou as instalagdes ndo estavam finalizadas.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras'

Anilise dos Resultados BR 068

Servigo Revestimento Ceramico - piso interno, placas ceramicas, Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa Ceramica 20x30 cm Cédigo:
16.08.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 35% 19,54 un/m’
Indicadores Diferenga percentual entre a quantidade paga e a recebida 00 %
Parciais Percentual de pecas cortadas 409 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Como ndo havia projeto especifico de revestimento cerdmico, os levantamentos foram realizados, de forma
minuciosa, com base nos projetos arquitetdnicos e estruturais.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicagcdo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagcdes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposi¢do.

Alguns empreiteiros quebravam as pegas cerdmicas para utiliza-las como elemento definidor do espago
entre as pecas.

O material chegava a obra e era levado através de carrinhos de mdo para os pontos de estocagem. Do
estoque seguia, também através dos carrinhos de mao, para os pavimentos, com a ajuda do elevador de
carga.

Estes estoques nos pavimentos eram geralmente grandes o suficiente para fazer com que muitas caixas
de revestimentos fossem quebradas por descuido e quedas.

N&o havia projeto de paginagdo de revestimento cerdmico.

A falta de sincronismo das atividades fez com que muitas frentes de servico de revestimento cerdmicos
ficassem impossibilitadas de serem atacadas, j4 que o embogo, ou as instalagdes ndo estavam finalizadas.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 071

Servico Revestimento ceramico - piso internas, placas ceramicas, Cédigo:
com conferéncia de quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placas ceramicas 33 x 33 Cédigo:
16.13.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 13 % 10,15 un/m?2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida .
Parciais Percentual de pegas cortadas 210%

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se para o calculo de CM/QS as dimensdes nominais da placa e 3mm de espessura de juntas

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicacdo

Observagdes

Para este servico, constatou-se nesta obra que os ambientes onde seriam colocados revestimentos
cerdmicos de piso possuiam dimensdes muito incompativeis com a dimensdo das placas cerdmicas,
necessitando assim, de uma quantidade elevada de cortes nas placas ceramicas

Notou-se também um grande descuido por parte do funcionario responsavel pelos cortes nas placas,
acarretando muitas quebras de placas cerdmicas.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 073

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa cerdmica 20x20cm Cédigo:
16.06.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 23 % 30,71 un/m2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 32 86 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicacdo

Observagdes

Estas placas foram utilizadas no banheiro e na cozinha do pavimento de garagem.

De um modo geral ndo houve a preocupacdo de se utilizar os cortes de cerdmica em outro
apartamento. As pontas eram tratadas como entulho. O restante do material foi doado para o
condominio. Houve descaso no empilhamento e estocagem do material.

Havia muitos recortes errados durante o servigo.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 073

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa cerdmica 20x20cm Cédigo:
16.06.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 23 % 30,83 un/m2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 88.59 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento [> Estocagem [> “Corte” [> Aplicacdo

Observagdes

Estas placas foram utilizadas no piso dos banheiros da suite nos pavimentos tipo.

Neste caso também ndo houve a preocupacdo de se utilizar os cortes de cerdmica em outro
apartamento principalmente se houvesse mudanga de andar. As pontas eram tratadas como entulho.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 073

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa cerdmica 20x20cm Cédigo:
16.06.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo 24 % 31,01 un/m2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 3902 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento [> Estocagem [> “Corte” [> Aplicacdo

Observagdes

Estas placas estavam presentes nas areas comuns dos pavimentos tipo.

Teoricamente ndo deveria existir um percentual de pecas cortadas tdo grande, mas os recortes errados
seguido da aplicacdo na diagonal provocaram um grande desperdicio.

E importante lembrar que nesta obra o material é doado ao condominio.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 073

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa ceramica 20x30cm Cédigo:
16.15.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 19 % 13,25 un/m?2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 49.85 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento [> Estocagem [> “Corte” [> Aplicacdo

Observagdes

Esta placa cerdmica foi utilizada nos quartos, salas, varandas e corredor nos diversos pavimentos-tipo.

Pode-se observar que apesar de ser uma grande area coberta com um mesmo tipo de ceramica, a
proximidade das paredes provocou uma grande quantidade de recortes.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 073

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:
com conferéncia da quantidade recebida 57 16.1.0.00.00
Material Placa cerdmica 30x30cm Cédigo:
16.15.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico 26 % 13,97 un/m?2
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Percentual de pecas cortadas 3873 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

O valor de CM/QS foi o especificado pelo fabricante.

Fluxograma do Processo

Recebimento [> Estocagem [> “Corte” [> Aplicacdo

Observagdes

Esta placa cerdmica foi utilizada nos banheiros, areas de servigo e cozinha nos diversos pavimentos-tipo.

Pode-se observar que apesar de ser uma grande 4rea coberta com um mesmo tipo de cerdmica a
proximidade entre paredes provocou uma grande quantidade de recortes.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 086

Servico Revestimento ceramico piso interno — placas ceramicas — Cédigo:

com conferéncia da quantidade recebida 27 16.1.0.0.0.0.00
Material Placas ceramicas 20 x 20 Cédigo

16.06.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico 12 % 28,11 un/m2
Indicadores Diferenga percentual entre a quantidade paga e a recebida 222%
Parciais Percentual de pegas cortadas - piso 60,86 %

Percentual de pecas cortadas - parede 9

P P 3023 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Dimensdes: nominal 20 x 20, real 19,5 x 19,5. Espessura de junta: tedrica - 2 mm, real - 8 mm

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> “Corte” |:> Aplicacdo

Observagdes

A empresa paga apenas o que solicita; neste caso, recebeu uma quantidade inferior ao pedido,
causando uma diferenca entre a quantidade paga e recebida.

O material foi estocado adequadamente.
O corte foi realizado no local de execucdo.

A execucdo das divisorias do banheiro coletivo em alvenaria revestida de placas cerdmicas causou um
percentual consideravel de ceramicas cortadas, uma vez que as paredes a serem revestidas tinham
dimensdes bastante reduzidas. Além disso, observou-se que boa parte destes cortes foram executados
apenas para coincidir a junta do piso com a da parede. Neste caso, poderia-se usar a cerdmica da
parede numa dimensdo menor (10 x |0) ou quem sabe executar as divisbrias em outro material, como
granito por exemplo.

Durante a aplicagdo notou-se nitidamente a falta de coordenagdo entre o revestimento cerdmico e os
vdos dos ambientes nos quais foram aplicados. Este fato aliado ao ndo aproveitamento das pegas
cortadas, possivelmente sdo os responsaveis pelo indice global de perda deste material.
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